



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 мая 2022 года № 285

О мерах по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от [30 июля 2025 года №459](#))

В целях обеспечения энергетической безопасности, надежной устойчивой работы энергосистемы, рационального использования водных ресурсов и увеличения генерирующих мощностей в Кыргызской Республике, во исполнение решения Совета безопасности Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению энергетической безопасности Кыргызской Республики" от 26 ноября 2021 года № 5, в соответствии с [Законом](#) Кыргызской Республики "Об энергетике", пунктом 10 части 3 [статьи 17](#) Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", статьями [13](#), [17](#) конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить План мероприятий по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022-2025 годы (далее - План мероприятий) согласно [приложению](#).

2. Определить для реализации Плана мероприятий:

1) генеральным подрядчиком открытое акционерное общество "Нарынгидроэнергострой";

2) генеральным проектировщиком государственное предприятие "Проектно-изыскательский институт "Гидропроект".

3. Министерству финансов Кыргызской Республики проработать вопрос выделения открытому акционерному обществу "Электрические станции" бюджетного кредита для реализации Плана мероприятий.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству энергетики Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики, Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, открытым акционерным обществам "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть

Кыргызстана", Государственному предприятию "Государственный проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем" принять меры по реализации Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской
Республики**

А.У. Жапаров

План мероприятий по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022-2025 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от [30 июля 2025 года №459](#))

№	Наименование	Ед. изм.	Количество работ	Всего стоимость млн долл. США	Финансирование в млн. сом.														Всего	
					Первый год				Всего за первый год	Второй год				Всего за второй год	Третий год					Всего за третий год
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1. Достройка и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры																				
1	Завершение строительства участка (126 м) транспортного туннеля ТТ-2 от	м ³	14391	2,88		5,2	5,2	5,2	15,6	33,6	32,4	32,4	32,4	130,8	24,4	24,6	24,4	17,4	90,8	237,2

	створа КАГЭС-2 (начало подготовительных работ, устройство обделки от ПК 12 до ПК12+60 м)																		
2	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанции ПС110/10 кВ	км	18	2,14			0	24,3	28,3	28,3	28,3	109,2	18,2	17,7	18,2	13,1	67,2	176,4	
3	Восстановление подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 с защитными мероприятиями	км	18	4,38	12,0	13,1	12,0	37,1	46,2	51,1	44,1	44,1	185,5	37,1	37,5	37,1	26,8	138,5	361,1
2. Строительство новых дорог и мостов для обеспечения доступа техники и людей в район разворота работ по Фазе 2																			
4	Обеспечение поставки и строительство моста на правый берег реки Нарын	пм/км	80/6	4,25	14,0	14,0	14,0	42	43,5	43,5	43,5	43,5	174	36,0	36,4	36,0	26,0	134,4	350,4

	со строительств ом новой подъездной дороги протяженнос тью 6 км, в том числе:																			
5	Размещение заказа на МК моста пролетом 80 м	пм/ м ²	553					0					0						0	0
6	Строительст во опор и подходов к мосту	м ³ /к м	400/ 4					0					0						0	0
7	Строительст во новой автодороги протяженнос тью 6 км, в том числе:	км	6	4,66	5,4	5,0	5,4	15,8	48, 9	48, 9	48, 9	48, 9	195,6	47, 4	49, 1	47, 4	28, 9	172, 8	384, 2	

	дорог в районе створа, включая мероприятия по камне- и селезащите																		
3. Строительство объектов первоочередной производственной инфраструктуры, позволяющей организовать начало работ по Фазе 2																			
1 1	Строительство временного поселка для строителей для выполнения первоочередных работ подготовительного периода на 100 работников, в том числе:	м ²	600	0,36				0	3,0	3,0	3,0	3,0	12	6,0	6,5	5,2		17,7	29,7
1 2	Хоз. двор (базы генподрядчика, субподрядчиков, гаражи, ремонтные мастерские,							0					0					0	0

	склады (в том числе склады ВВ)																			
13	Жилой поселок на 100 работающих со всем комплексом							0										0	0	
14	Подготовка площадки, поставка и монтаж резервуаров воды для хоз. питьевых и противопожарных нужд							0										0	0	
15	Подготовка площадки очистных сооружений, поставка и монтаж установок							0										0	0	
4. Проведение мероприятий по землеотводу ГПИ «Кыргызгипрозем»																				
16	Стоимость услуг ГПИ «Кыргызгипрозем» по проекту	га	542	0,2		2,0	5,0	7	9,6									9,6	0	16,6

5. Достройка объектов подготовительного периода проекта Камбаратинской ГЭС-1 и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры

18	Строительство подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 от 318 км трассы Бишкек – Ош до прорези №2	км	8,70	0,46	20,93	20,00	0,00	40,93					0,00	40,93
19	Строительство незаконченного участка (126 м.п) туннеля ТТ-2 с выходным порталом (строительный период)	м.п.	126,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00
20	Строительство туннеля ТТ-2 длина 1336 м.п. (эксплуатационный период)	м.п.	1336,00	4,09				0,00	158,36	206,16			364,52	364,52
21	Строительство во ВЛ-110 кВ	км	11,50	4,41		100,00	10,00	200,00	192,64	0,00			192,64	392,64

	(18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанция ПС110/6кВ														
2 2	Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)	км	4,90	2,37				10,90	10,90	100,0 0	100,0 0			200,00	210,9 0
2 3	Строительство моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинской ГЭС-1	м.п.	181,00	12,84		100,0	162,6 0	200,0 0	462,6 0	272,7 3	222,0 0	150,0 0	37,4 0	682,13	1144, 73
2 4	Строительство временного поселка для строителей	мес т	100,00	2,56				100,0 0	100,0 0	63,46	65,07			128,53	228,5 3
2 5	Стоимость услуги по землеотводу	га	542,00	0,00					0,00					0,00	0,00
2	ПИР			0,97		86,30			86,30					0,00	86,30

6	(проектно-изыскательские работы)														
	ИТОГО			27,70	0,0	207,23	282,60	410,90	900,73	787,19	593,23	150,00	37,40	1567,82	2468,55

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во работ	Всего стоимость млн долл. США	Итоговое финансирование в млн сомов								Примечание
					Сумма, выделенная Кабинетом Министров КР	Всего освоено за 2023 год	Всего остаток за 2023 год	Сумма, направленная для др. объек. подг. пер. КА ГЭС-1	Сумма, полученная от др. объек. подг. пер. КА ГЭС-1	Необходимая сумма	Итого		
6. Достройка объектов подготовительного периода проекта Камбаратинской ГЭС-1 и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры													
27	Строительство подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 от 318 км трассы Бишкек – Ош до прорези № 2	км	8,7	4,84	361,1	136,8	224,3		228,1	40,93	630,13	228,1 млн сомов, получена от суммы объекта по позиции (32) : «Строительство моста через реку Нарын на правый берег к	

												створу Камбаратинской ГЭС-1»
28	Строительство незаконченного участка (126 м.п) туннеля ТТ-2 с выходным порталом (строительный период)	м.п	126	2,88	237,2	35,68	201,52		32,4	0	269,6	32,4 млн сомов, получена от суммы объекта по позиции (32) : «Строительство моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинской ГЭС-1»
29	Строительство туннеля ТТ-2 длина 1336 м. п. (эксплуатационный период)	м.п	1336	4,09	0					364,52	364,52	
30	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) створу КАГЭС-1 и	км	11,5	6,55	176,4	44,8	131,6	-35,8		392,64	533,24	35,8 млн сомов направлены на объект по позиции (31)

												(30): «Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанция ПС110/6кВ»
												29,7 млн сомов от позиции (33): «Строительство временного поселка для строителей»
												16,6 млн сомов от позиции (34): «Стоимость услуги по землеотводу»
32	Строительство моста через реку Нарын на правый берег к створу	м. п.	181	17,1	350,4		350,4	-350,4		1144,73	1144,73	350,4 млн сомов направлены на объекты по позициям:

											14,9 млн сомов на позицию (31): «Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»	
											75,0 млн сомов на позицию (35): «ПИР (проектно-изыскательские работы)»	
33	Строительство временного поселка для строителей	мест	100	2,92	29,7		29,7	-29,7		228,53	228,53 3	29,7 млн сомов направлены для объекта по позиции (31): «Строительство новых подъездных автодорог

												от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
34	Стоимость услуги по землеотводу	га	542	0,2	16,6		16,6	-16,6		0	0	16,6 млн сомов направлены для объекта по позиции (31): «Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
35	ПИР (проектно-изыскательские работы)								75	86,3	161,3	75 млн сомов получены от суммы объекта по позиции (32) «Строительство моста через реку

												Нарын на правый к берег к створу Камбаратин ской ГЭС-1»
	ИТОГО			45,6 1	1555,6					2468,55	4024, 15	

».