



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2020 yil « 11 » avgusta

№ПП–4803

О мерах по реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития

В последние годы реализуются последовательные реформы по развитию сельского хозяйства, внедрению современных рыночных механизмов, развитию современных систем управления и повышению экспортного потенциала в данном направлении.

Важное значение в данном направлении имеет принятие Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы.

В результате внедрения кластерной модели производства сельскохозяйственной продукции в последние годы на **125** тысячах гектаров, или **12** процентах, посевных площадей хлопчатника функционируют кооперации, на **908** тысячах гектаров, или **88** процентах, – кластеры.

В целях создания благоприятного агробизнес-климата и цепочки высокой добавленной стоимости, кардинального реформирования деятельности и улучшения материально-технической базы научно-исследовательских учреждений сельского хозяйства, широкого внедрения системы знаний, инноваций и агроуслуг в сельском хозяйстве на основе мирового опыта, а также совершенствования видов услуг, поддержки развития кооперационных отношений в отрасли и дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком:

1. Принять к сведению, что:

а) в целях финансирования проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» (далее – Проект) 20 марта 2020 года Советом директоров Всемирного банка **сроком на 30 лет** одобрено:

выделение Международным банком реконструкции и развития **займа в размере 181 миллиона долларов США**, включая десятилетний льготный период;

выделение Международной ассоциацией развития **кредита в размере 100 миллионов долларов США**, включая десятилетний льготный период;

выделение Международной ассоциацией развития **льготного кредита в размере 219 миллионов долларов США** с пятилетним льготным периодом;

б) общая стоимость Проекта составляет 659,3 миллиона долларов США, из них: доля Республики Узбекистан составляет в эквиваленте 159,3 миллиона долларов США, в том числе:

доля в виде предоставления льгот по налоговым и таможенным платежам, оплаты финансовых расходов в период инвестиций – в эквиваленте 124,3 миллиона долларов США;

доля участников Проекта (бенефициаров) – в эквиваленте 35 миллионов долларов США;

в) срок реализации Проекта – 6 лет (2020–2026 годы).

2. Определить приоритетными направлениями финансирования в рамках Проекта:

создание в сельском хозяйстве эффективной системы научных исследований, образования и консультационных услуг, интегрированной с производством;

внедрение надежных и прозрачных методов цифровизации сельского хозяйства, накопления, анализа и распространения статистической информации;

обеспечение безопасности продовольственной продукции и усиление контроля за качеством производства сельскохозяйственной продукции на основе принципа «от поля до потребителя», создание агрологистической, дорожной и другой необходимой инфраструктуры;

стимулирование экспорта, создание благоприятного агробизнес-климата и цепочки добавленной стоимости в производстве конкурентоспособной, экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью для международных рынков;

диверсификацию сельского хозяйства и продовольственной отрасли, снижение государственного участия в сфере, развитие системы кооперации и повышение инвестиционной привлекательности отрасли;

рациональное использование земельных, водных ресурсов и лесного фонда;

внедрение в отрасль современных систем управления, совершенствование сервиса оказания услуг.

3. Утвердить:

Технико-экономическое обоснование и основные показатели проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 1;

Схему использования средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития по проекту «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 2;

«Дорожную карту» по реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению №2а;

График использования и погашения займа Международного банка реконструкции и развития, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 3;

График использования и погашения кредита Международной ассоциации развития, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 3а;

График использования и погашения льготного кредита Международной ассоциации развития, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 3б;

Прогнозные показатели объемов экспорта плодоовощной продукции на 2021–2025 годы в рамках проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» согласно приложению № 4.

4. Установить, что:

Проект реализуется во всех регионах Республики Узбекистан;

Министерство сельского хозяйства обеспечивает своевременную и полную реализацию, а также результативность Проекта;

средства, полученные от Всемирного банка, возвращаются за счет возврата ресурсов, выданных Министерством финансов Государственному бюджету Республики Узбекистан и коммерческим банкам;

Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства является исполнительным органом, ответственным за своевременную и полную реализацию, управление Проектом, ведение мониторинга и отчетности в период реализации Проекта;

функции по управлению кредитной линией, обеспечению своевременного освоения и целевого использования средств Всемирного банка, а также ведению мониторинга и отчетности по реализации субпроектов возлагаются на участвующие в Проекте коммерческие банки Республики Узбекистан.

5. Утвердить **состав Рабочей группы по реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»** согласно приложению № 5.

Возложить на Рабочую группу (Барноев, Ходжаев) выполнение следующих задач:

организации и координации своевременной, полной и эффективной реализации Проекта;

отбора расходов, осуществляемых в рамках Проекта на основе оптимальных решений, обоснованности, результативности и целесообразности проектов, финансируемых коммерческими банками;

перераспределения по согласованию со Всемирным банком сэкономленных средств, выделенных в рамках Проекта исходя из приоритетных направлений финансирования;

внесения, при необходимости, дополнений и изменений в приложения к постановлению. При этом рабочим органом Рабочей группы является Управление по реализации Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы Министерства сельского хозяйства.

6. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством в рамках реализуемых проектов за счет займов, предоставленных международными финансовыми институтами и зарубежными правительственными финансовыми организациями:

оборот по реализации товаров (услуг), приобретаемых юридическими лицами, в случае одобрения данных проектов международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями до 1 июля 2020 года не облагается налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом;

товары, ввозимые на таможенную территорию юридическими лицами, освобождены от уплаты таможенной пошлины за счет данных заемных средств;

юридические лица – нерезиденты Республики Узбекистан освобождены от уплаты налога на прибыль до 1 июля 2021 года;

средства, сэкономленные в результате данных льгот, считаются вкладом Республики Узбекистан в реализацию Проекта.

7. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством финансов и Центральным банком в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке обслуживания займа Международного банка реконструкции и развития (далее – Положение) с определением сроков и условий финансирования займа, предоставляемого в рамках Проекта (с учетом валютного риска), критериев отбора и оценки субпроектов.

8. Принять к сведению, что подписано заемное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли от имени Республики Узбекистан (С. Умурзаков), Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития о финансировании проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан».

Уполномочить Министерство финансов подписывать от имени Республики Узбекистан соглашения с участвующими в Проекте Министерством сельского хозяйства, коммерческими банками и другими министерствами и ведомствами Республики Узбекистан о перекредитовании средств, выделяемых Всемирным банком, а также вносить в данные соглашения, при необходимости, изменения и дополнения. При этом условия соглашений о перекредитовании определить в соответствии с Положением.

9. Министерству инвестиций и внешней торговли, Министерству экономического развития и сокращения бедности, Министерству финансов обеспечить внесение изменений и дополнений в Инвестиционные программы на основе Проекта в установленном порядке.

10. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей обеспечить:

принятие соответствующих мер для своевременной и эффективной реализации мероприятий в рамках Проекта, обеспечения его результативности, а также гласности и предупреждения коррупции в процессе освоения привлекаемых средств;

выделение в рамках Проекта в установленном порядке земельных площадей плодоовощеводческим кооперациям, в том числе крупным комплексам агрологистики, строящимся в регионах, за сельскохозяйственные и лесохозяйственные потери без взимания компенсации на основе права безвозмездного пользования;

покрытие расходов на предоставление компенсаций землепользователям на выделенных земельных участках (за убытки, понесенные фермерскими хозяйствами, вырубленные деревья, отселение граждан, все убытки, понесенные гражданами) и обеспечение подключения комплексов агрологистики к инженерной, дорожной и транспортной инфраструктуре, а также других расходов за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.

11. Министерству иностранных дел обеспечить по заявкам Министерства сельского хозяйства оформление въездных виз зарубежным специалистам, участвующим в реализации Проекта, без взимания сборов в счет возмещения консульских и фактических расходов.

12. Министерству внутренних дел обеспечить по заявкам Министерства сельского хозяйства оформление, выдачу и продление многократных виз, а также регистрацию и продление срока регистрации по месту временного проживания в Республике Узбекистан зарубежным специалистам, привлекаемым в рамках Проекта, без взимания государственной пошлины.

13. Возложить персональную ответственность на министра сельского хозяйства, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей за обеспечение условий, необходимых для эффективной реализации мероприятий в рамках Проекта, своевременную подготовку и предоставление необходимых отчетов и документов согласно требованиям Всемирного банка и национального законодательства.

14. Счетной палате установить постоянный контроль за целевым выделением, использованием средств, выделенных в рамках Проекта, каждые полгода вносить в Администрацию Президента Республики Узбекистан соответствующую информацию.

15. Агентству по противодействию коррупции:

разработать и внедрить конкретные механизмы обеспечения открытости, гласности и прозрачности в процессе целевого использования средств, выделенных в рамках Проекта;

установить постоянный контроль за обеспечением открытости, гласности и прозрачности в реализации Проекта.

16. С целью обеспечения эффективной и своевременной реализации мер, определенных в настоящем постановлении:

а) Рабочей группе (Барноев, Ходжаев):

в недельный срок провести свое первое заседание, определить конкретные задачи ответственных исполнителей в рамках Проекта;

в двухнедельный срок утвердить «Дорожные карты» по использованию средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в рамках Проекта, разработанные в разрезе регионов на основании предложений Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей;

б) Министерству сельского хозяйства (Ходжаев):

совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли (Вафаев), Министерством финансов (Эргашев) и Центральным банком (Холхужаев) в месячный срок организовать **двухнедельный семинар** для работников министерств и ведомств, ответственных за реализацию Проекта, с привлечением зарубежных консультантов;

принять меры по привлечению субъектов предпринимательства на основе условий государственно-частного партнерства в рамках реализации Проекта;

совместно с Министерством финансов (Эргашев) по итогам каждого квартала вносить в Кабинет Министров информацию о профинансированных субпроектах, а также результатах мониторинга их качественной реализации;

в) заместителю Премьер-министра Умурзакову С. принять меры по привлечению предприятий-экспортеров в рамках Проекта с целью увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции;

г) Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, районов (городов) в месячный срок провести с участием инициаторов презентации о разработке и осуществлении мероприятий, реализуемых в рамках Проекта;

д) Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Ходжаев) совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Информационным агентством «Дунё» принять меры по широкому освещению среди населения мер, определенных в постановлении, с привлечением средств массовой информации и субъектов предпринимательства.

16. С целью обеспечения эффективной и своевременной реализации мер, определенных в настоящем постановлении:

а) Рабочей группе (Барноев, Ходжаев):

в недельный срок провести свое первое заседание, определить конкретные задачи ответственных исполнителей в рамках Проекта;

в двухнедельный срок утвердить «Дорожные карты» по использованию средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в рамках Проекта, разработанные в разрезе регионов на основании предложений Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей;

б) Министерству сельского хозяйства (Ходжаев):

совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли (Вафаев), Министерством финансов (Эргашев) и Центральным банком (Холхужаев) в месячный срок организовать **двухнедельный семинар** для работников министерств и ведомств, ответственных за реализацию Проекта, с привлечением зарубежных консультантов;

принять меры по привлечению субъектов предпринимательства на основе условий государственно-частного партнерства в рамках реализации Проекта;

совместно с Министерством финансов (Эргашев) по итогам каждого квартала вносить в Кабинет Министров информацию о профинансированных субпроектах, а также результатах мониторинга их качественной реализации;

в) заместителю Премьер-министра Умурзакову С. принять меры по привлечению предприятий-экспортеров в рамках Проекта с целью увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции;

г) Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, районов (городов) в месячный срок провести с участием инициаторов презентации о разработке и осуществлении мероприятий, реализуемых в рамках Проекта;

д) Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Ходжаев) совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Информационным агентством «Дунё» принять меры по широкому освещению среди населения мер, определенных в постановлении, с привлечением средств массовой информации и субъектов предпринимательства.

17. Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Барноева У.И.

О результативности данного постановления доложить Президенту Республики Узбекистан 1 декабря 2020 года и по итогам каждого квартала 2021 года.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

**Технико-экономическое обоснование и основные показатели проекта
«Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»**

№	Показатели	Единица измерения	Всего*	В том числе:				
				Льготный кредит МАР**	Кредит МАР	Займ МБРР***	Вклад Республики Узбекистан	Инициаторы
1	Общая стоимость проекта	в экв. тыс. долл. США	659 334	219 000	100 000	181 000	124 334	35 000
2	Сумма капитальных вложений, всего	в экв. тыс. долл. США.	584 439	219 000	100 000	181 000	49 439	35 000
	<i>в том числе:</i>							
2.1.	Товары и услуги	в экв. тыс. долл. США.	299 298	219 000	80 298			
2.2.	Кредитные линии участвующих финансовых организаций	в экв. тыс. долл. США.	235 000		19 453	180 547		35 000
2.3.	Финансовые издержки в инвестиционный период	в экв. тыс. долл. США	50 141		250	452	49 439	
3	Налоговые и таможенные льготы	в экв. тыс. долл. США	74 895				74 895	

4	Земельный участок, на котором будут внедрены новые агротехнологии		12 тыс. фермерских хозяйств с общей площадью 35 тыс. гектаров, в том числе: интенсивные сады – 7 тыс. гектаров, теплицы – 100 гектаров
5	Совершенствование сельскохозяйственной инфраструктуры		Строительство холодильных хранилищ мощностью 40 тыс. тонн, комплексов по переработке 60 тыс. тонн плодоовощной продукции и двух комплексов агрологистики
6	Экономическая внутренняя норма прибыли		26,3%
7	Новые рабочие места		16 тыс. единиц
8	Повышение научно-исследовательского потенциала в области сельского хозяйства		Новые исследования и разработки увеличатся на 50% , обновятся агротехнологические карты на 10 тыс. гектаров.
9	Ожидаемый объем экспорта		Объем экспорта сельскохозяйственной продукции к 2025 году достигнет 5 583 тыс. тонн или 4 939 млн долларов

* Окончательные ценовые показатели определяются по результатам детальной проектно-сметной документации и тендерных торгов на поставку товаров (работ, услуг).

** МАР – Международная ассоциация развития.

*** МБРР – Международный банк реконструкции и развития.

Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

СХЕМА
использования средств Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития по проекту «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»

тыс. долл. США

Наименование компонентов	Всего	Сумма займа МБРР	Сумма кредита МАР	Сумма льготного кредита МАР	Погашение займа:			
					Из Государственного бюджета		Участниками проекта	
Компонент № 1: «Поддержка программ повышения урожайности в сельском хозяйстве»	212 798	0	15 298	197 500	102 500	48 %	110 298	52 %
<i>в том числе:</i>								
1.1. Прикладные исследования и разработки	86 748	0	0	86 748	72 750	84 %	13 998	16 %
1.2. Выращивание семян и саженцев	37 000	0	15 298	21 702	7 700	21 %	29 300	79 %
1.3. Улучшение управления природными ресурсами	14 050	0	0	14 050	12 050	86 %	2 000	14 %
1.4. Поддержка фермеров во внедрении технологий	75 000	0	0	75 000	10 000	13 %	65 000	87 %
Компонент № 2: «Поддержка инвестиций в цепочку стоимости в отрасли плодоовощеводства»	200 000	180 548	19 452	0	0	0 %	200 000	100 %
<i>в том числе:</i>								
2.1. Кредит кооперативам и кооперациям фермеров в отрасли плодоовощеводства	50 000	30 548	19 452	0	0	0 %	50 000	100 %

Наименование компонентов	Всего	Сумма займа МБРР	Сумма кредита МАР	Сумма льготного кредита МАР	Погашение займа:			
					Из Государственного бюджета		Участниками проекта	
2.2. Кредит для эффективного сотрудничества	150 000	150 000	0	0	0	0 %	150 000	100 %
Компонент № 3: «Содействие торговле и маркетингу»	77 500	0	65 000	12 500	12 500	16 %	65 000	84 %
<i>в том числе:</i>								
3.1. Строительство центров агрологистики	65 000	0	65 000	0	0	0 %	65 000	100 %
3.2. Усиление защиты и карантина растений	5 000	0	0	5 000	5 000	100 %	0	0 %
3.3. Совершенствование информационной системы рынка	7 500	0	0	7 500	7 500	100 %	0	0 %
Компонент № 4: «Управление проектом»	9 000	0	0	9 000	9 000	100 %	0	0
Комиссия за единовременный платеж по займу	702	452	250	0	0	0 %	528	75 %
					174	25 %	0	0 %
ВСЕГО	500 000	181 000	100 000	219 000	124 174	25 %	375 826	75 %

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
I. Трансформация государственного управления и научно-исследовательских институтов в сельском хозяйстве <i>(Ответственные: министр сельского хозяйства Ж. Ходжаев, первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Л. Кудратов)</i>					
1.1 Кардинальное реформирования деятельности научно-исследовательских институтов в сфере сельского хозяйства					
1.	<p>Создание на территории Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева Центра координации научно-исследовательских институтов сельского хозяйства (далее – Центр), основанного на национальных интересах сельского хозяйства по мировым стандартам и стандартам научных центров и институтов ведущих государств.</p> <p>При этом размещение в Центре следующих научно-исследовательских учреждений в направлении сельского хозяйства:</p> <p>1. Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;</p> <p>2. Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и</p>	70 000	<p>1. Принятие мер по созданию Центра с привлечением зарубежных экспертов. При этом:</p> <p>разработка проекта нормативно-правового акта по созданию Центра;</p> <p>проведение работ по дизайну и проектированию здания;</p> <p>обеспечение необходимой инфраструктурой, в частности газом, электроэнергией, водой, подключение к оптоволоконным линиям связи для Интернета;</p> <p>отбор подрядной организации для выполнения и планирования строительных работ.</p> <p>2. Разработка технических заявок для лабораторного оборудования и инвентаря, проведение тендерных мероприятий.</p> <p>3. Организация прохождения студентами высших образовательных учреждений по направлению сельского</p>	<p>Январь 2021 года</p> <p>С марта 2021 года на постоянной основе</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Холиков), Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, заинтересованные министерства и ведомства</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>агротехнологии выращивания хлопка;</p> <p>3. Научно-исследовательского института рисоводства;</p> <p>4. Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля;</p> <p>5. Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур;</p> <p>6. Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений;</p> <p>7. Научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства;</p> <p>8. Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства и продовольственной сферы;</p> <p>9. Научно-исследовательского института защиты растений;</p> <p>10. Научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии;</p> <p>11. Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия.</p> <p>Здания и земельные площади вышеуказанных научно-исследовательских учреждений по принадлежности преобразуются</p>		<p>хозяйства учебно-производственной практики в «Национальном центре агроуслуг, включающем в себя знания и инновации в сельском хозяйстве» и Центре.</p> <p>4. Привлечение в Центр специалистов ведущих научно-исследовательских учреждений зарубежных государств, в том числе Китая, Израиля, Турции, Германии, Голландии, Султаната Оман, Южной Кореи, Японии, США.</p> <p>5. Организация проведения мегапроектов в сотрудничестве с ведущими зарубежными высшими и научно-исследовательскими учреждениями по направлению сельского хозяйства.</p> <p>6. Создание на территории Центра подразделений ведущих научных и инновационных центров зарубежных государств.</p>	<p>С марта 2021 года на постоянной основе</p>	

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>в экспериментальные и производственные базы данных научно-исследовательских институтов.</p> <p>Создание в Центре отделов по биотехнологии, интенсивному плодоовощеводству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, водосберегающим технологиям, агромаркетингу.</p> <p>Кроме того, принятие мер по созданию в Центре:</p> <p>1. Современной высокотехнологичной лаборатории с возможностью проведения научно-исследовательских работ во всех сферах сельского хозяйства;</p> <p>2. Демонстративных площадок по направлениям (закрытым и открытым методом);</p> <p>3. Национального генбанка зарубежной и отечественной растительной флоры;</p> <p>4. Центра Horticulture;</p> <p>5. Центра стратегического анализа.</p>				
<p>1.2. Совершенствование деятельности организаций, входящих в состав 4 центров и агропромышленного комплекса системы Министерства сельского хозяйства</p>					
2.	<p>Модернизация деятельности Республиканского центра по развитию семеноводства, ГУП «Центр стандартизации сельского хозяйства»,</p>	20 000	<p>1. Детальное изучение деятельности каждой организации системы и разработка конкретных предложений по их модернизации.</p>	Январь 2021 года	<p>Министерство сельского хозяйства (Холиков), заинтересованные</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>Центра сертификации и испытания сельскохозяйственной техники и технологий, Центра по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и других специализированных организаций, входящих в агропромышленный комплекс (ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе», ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения», Государственной инспекции по карантину растений, «Узагрокимёстанция»).</p>		<p>2. Пересмотр деятельности данных организаций системы в тесной взаимосвязи с научно-исследовательскими институтами по принадлежности их деятельности.</p> <p>3. Принятие мер по осуществлению деятельности организаций системы посредством «Центра агроуслуг, включающего в себя знания и инновации в сельском хозяйстве».</p>		<p>министерства и ведомства</p>
<p>1.3. Создание Республиканского национального центра агроуслуг и региональных центров агроуслуг, включающего систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве</p>					
<p>3.</p>	<p>Создание на базе ГУП «Агроинновация» при Министерстве сельского хозяйства и Центра «Семеноводство хлопчатника» при Ташкентском государственном аграрном университете «Республиканского центра агроуслуг, включающего систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве», расположенного в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.</p> <p>Определение основными задачами Центра:</p>	<p>11 500</p>	<p>1. Разработка стратегии «Центра агроуслуг, включающего систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве» с привлечением зарубежных экспертов.</p> <p>2. Модернизация национального ресурсного центра системы агроуслуг, включающего в себя знания и инновации в сельском хозяйстве.</p> <p>3. Организация приемки зданий центров агроуслуг с учетом передовых зарубежных опытов и стандартов соответствия по проведению научно-исследовательских работ.</p>	<p>Октябрь 2020 года</p> <p>Май 2021 года</p> <p>После сдачи зданий в эксплуатацию</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Холиков), заинтересованные министерства и ведомства</p> <p>Министерство инновационного развития (Абдурахмонов)</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>реализации стратегии системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве; координации деятельности региональных центров агроуслуг; обеспечения интеграции между производственными, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями; распространения новых научных и инновационных достижений; формирования единой национальной базы отраслей и данных; привлечения в сферу специалистов, обладающих современными знаниями, повышения их квалификации и переподготовки на периодической основе; развития взаимодействия региональных центров агроуслуг; внедрения в региональных центрах агроуслуг международных стандартов качества.</p>		<p>4. Привлечение к деятельности центров агроуслуг руководящих работников и специалистов Ташкентского государственного аграрного университета и других профильных высших образовательных учреждений.</p>	<p>На постоянной основе</p>	
4.	<p>Создание центров агроуслуг в Республике Каракалпакстан и областях в рамках системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве, создание демонстрационных площадок, современных лабораторий, IT-технологий, необходимых сооружений и инфраструктуры с</p>	39 000	<p>1. Принятие мер по выявлению и выделению зданий имеющихся колледжей (техникумов) для размещения региональных центров агроуслуг на основе предложений Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей. При этом: проведение работ по дизайну и</p>	<p>Январь 2021 года</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Холиков), Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>привлечением частного бизнеса и научно-исследовательских учреждений, а также налаживание деятельности «экстеншн».</p> <p>Проведение в центрах агроуслуг контроля качества анализа селекции, семеноводства, фитосанитарии, почвы, воды и пищевой продукции, создание межведомственных региональных высокотехнологических лабораторий, включающих лаборатории ин-винтро, стационарные и мобильные лаборатории по ИТ.</p> <p>Организация эффективной деятельности научно-исследовательских учреждений и организаций, входящих в агропромышленный комплекс, посредством центров агроуслуг в Республике Каракалпакстан и областях, обеспечение их необходимой инфраструктурой и технологиями, в частности совершенствование деятельности станций научно-исследовательских институтов.</p> <p>Кроме того, совершенствование деятельности по оказанию качественных агроуслуг 6 специализированных организаций:</p> <p>1. Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства.</p>		<p>проектированию зданий;</p> <p>обеспечение подключения к каналам оптоволоконной линии связи;</p> <p>принятие мер по обеспечению центров агроуслуг газом, электроэнергией и водой;</p> <p>отбор подрядной организации по проведению ремонтных работ и начало ремонтных работ.</p> <p>2. С целью расширения видов услуг, оказываемых в центрах агроуслуг, привлечение Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей представителей частного бизнеса.</p> <p>3. Разработка технических заявок для лабораторного оборудования и инвентаря, проведение тендерных мероприятий.</p> <p>4. Проведение работ по закупке и установке необходимого оборудования.</p> <p>5. Формирование реестра и прейскуранта видов услуг, оказываемых центрами агроуслуг.</p> <p>6. С целью организации услуг механизации производителям сельскохозяйственной продукции организация парков техники центра.</p> <p>7. С целью дальнейшего развития экспорта сельскохозяйственной продукции содействие широкому внедрению международных стандартов</p>	<p>Ноябрь 2021 года</p> <p>Декабрь 2021 года</p> <p>Декабрь 2021 года</p> <p>Март 2022 года</p>	

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<p>2. Центра по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур.</p> <p>3. Государственного предприятия «Центр по развитию семеноводства».</p> <p>4. Областных филиалов «Агрокимёстанция».</p> <p>5. ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе».</p> <p>6. Региональных филиалов и отделений Государственной инспекции по карантину растений.</p> <p>Налаживание их деятельности с использованием возможностей новых центров агроуслуг в Республике Каракалпакстан и областях, включающих систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве, а также обеспечение необходимой техникой и технологиями.</p> <p>Расширение видов услуг, оказываемых центрами агроуслуг. При этом размещение в центрах специалистов региональных отделений министерств и ведомств, а также коммерческих банков, входящих в агропромышленный комплекс.</p>		<p>на основе принципа «от поля до потребителя».</p> <p>8. Налаживание системы оказания агроуслуг производителям сельскохозяйственной продукции посредством режима онлайн и call centre, а также создание мобильной платформы, включающей в себя рекомендации по выращиванию сельскохозяйственной продукции.</p> <p>9. Налаживание в сотрудничестве с ведущими зарубежными государствами изучения состояния роста и развития сельскохозяйственных культур, заражения вредителями и болезнями, требований к кормовым элементам посредством спектра анализов искусственных спутников (Sentinel, Аист и др.).</p> <p>10. Формирование единой платформы по эффективному использованию сельскохозяйственных земель и анализу освоения новых земельных площадей, а также внедрение системы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence).</p> <p>11. Налаживание в сфере сельского хозяйства системы оказания услуг с помощью беспилотных летательных аппаратов посредством центров агроуслуг.</p>	<p>Октябрь 2022 года</p> <p>Декабрь 2022 года</p>	

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
5.	Подготовка ведущих кадров для центров агроуслуг, укрепление кадрового потенциала посредством постоянного повышения их квалификации.	6 500	<p>1. Организация прохождения студентами профильных высших образовательных учреждений практики в центрах агроуслуг.</p> <p>2. С целью широкого внедрения новых видов услуг в центрах агроуслуг привлечение зарубежных специалистов.</p> <p>3. Обеспечение повышения квалификации работников, ведущих деятельность в центрах агроуслуг, в зарубежных странах на регулярной основе.</p> <p>4. Разработка механизма оценки работников, ведущих деятельность и привлекаемых в центры агроуслуг, с широким внедрением системы KPI.</p> <p>5. Организация учебных и практических семинаров, тренингов по повышению качества оказания агроуслуг и внедрение программ Training of Trainers (TOT) с привлечением зарубежных экспертов.</p> <p>6. Внедрение и коммерциализация научных и инновационных разработок ученых высших образовательных и научно-исследовательских учреждений посредством центров агроуслуг с привлечением представителей частного бизнеса.</p>	С января 2021 года Постоянно	Министерство сельского хозяйства (Холиков), Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
6.	Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур в Республике Каракалпакстан и	13 000	1. Формирование и модернизация областных подразделений Центра по развитию семеноводства, а также	Январь – декабрь 2021 года	Министерство сельского хозяйства (Холиков),

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	областях, кардинальное реформирование хозяйств элитного семеноводства.		создание при вновь созданных подразделениях современных складов для хранения семеноводческих материалов, необходимых для регионов. 2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технического потенциала ООО «Элита уругчилик хужалиги» по отбору, калибровке, протравке, упаковке, хранению семян.		Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
<p>II. Кредитная линия (ответственные: заместитель председателя Центрального банка С. Холхужаев, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Ш. Вафаев)</p>					
7.	<p>2.1. Кредит для фермерских коопераций в плодоовощеводческой отрасли.</p> <p>2.2. Кредит для эффективного сотрудничества и кластеров.</p> <p><i>Кредитная линия направляется исключительно на кооперации в плодоовощеводческой отрасли и эффективное сотрудничество, а также поддержку кластеров, средства полностью (100 процентов) выделяются на следующие направления:</i></p> <p>1) создание интенсивных садов и виноградников;</p> <p>2) переработку, упаковку, хранение и транспортировку продукции;</p> <p>3) внедрение современных энергосберегающих оросительных систем, водосберегающих технологий капельного и дождевального орошения на открытых площадях за пределами</p>	150 000	<p>1. Выявление инициаторов из числа коопераций и кластеров в плодоовощеводческой отрасли.</p> <p>2. Отбор наиболее оптимальных проектов, отвечающих требованиям Всемирного банка и основанных на экономической эффективности.</p> <p>3. Определение и выделение земельных площадей, необходимых для реализации проектов.</p> <p>4. Разработка субпроектной документации инициаторов на основе требований Всемирного банка.</p> <p>5. Представление Агропромышленному агентству субпроектной документации, одобренной коммерческими банками.</p> <p>6. Рассмотрение и финансирование субпроектной документации на основе требований Всемирного банка.</p>	<p>Октябрь 2020 года</p> <p>Ноябрь 2020 года</p> <p>Декабрь 2020 года</p> <p>Декабрь 2020 года</p> <p>Январь 2021 года</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Шукуров), Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, коммерческие банки, участвующие в проекте, Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (Шоахмедов)</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	<i>современных теплиц.</i>		7. Установление системного контроля за реализацией проектов.	Постоянно	
<p>III. Создание новых интенсивных садов и виноградников (ответственные: председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков А. Хаитов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Н. Холмуродов)</p>					
8.	Создание интенсивных садов и виноградников на основе нового механизма и предоставление населению дополнительных экономических возможностей (в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областях).	50 000	<p>1. Выявление и выделение земельных площадей.</p> <p>2. Формирование первоначального списка инициативных фермерских хозяйств и предпринимателей в районах.</p> <p>3. Отбор посевной площади и ее вида, разработка проекта с привлечением международных консультантов.</p> <p>4. Заключение между Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства и Агентством трехсторонних договоров по рефинансированию.</p> <p>5. Открытие финансирования проекта.</p> <p>6. Объявление тендера с привлечением подрядных организаций на основе разработанных проектов.</p> <p>7. Заключение договоров с подрядными организациями для создания интенсивных садов и виноградников.</p> <p>8. Определение инициаторов проекта и заключение инвестиционного договора.</p> <p>9. Начало создания интенсивных садов.</p>	<p>Август – сентябрь 2020 года</p> <p>Ноябрь 2020 года</p> <p>Ноябрь 2020 года</p> <p>Ноябрь 2020 года</p> <p>Декабрь 2020 года</p> <p>Февраль 2021 года</p> <p>Март 2021 года</p> <p>Март 2021 года</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Тешаев), Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (Шоахмедов), Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства (Нажимов)</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
<p>IV. Создание комплексов агрологистики (ответственные: первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности И. Норкулов, первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли А. Воитов)</p>					
9.	Создание комплексов агрологистики в Бухарской и Хорезмской областях.	65 000	<p>1. Выявление и выделение земельных площадей.</p> <p>2. Привлечение международных консультантов для разработки документации возводимых комплексов агрологистики.</p> <p>3. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) тендерной документации по строительству комплексов агрологистики и обеспечению их современной техникой и технологиями.</p> <p>4. Получение соответствующих заключений экспертизы по разработанным ТЭО и тендерной документации в установленном порядке.</p> <p>5. Разработка архитектуры и проектного задания, а также получение заключения в установленном порядке.</p> <p>6. Определение подрядчика по проведению строительно-монтажных работ и установке специализированного оборудования, заключение договора, открытие финансирования.</p> <p>7. Проведение работ по строительству комплексов агрологистики.</p> <p>8. Обеспечение подключения комплексов к необходимым</p>	<p>Октябрь 2021 года</p> <p>Ноябрь 2021 года</p> <p>Май 2022 года</p> <p>Июль 2022 года</p> <p>Август 2022 года</p> <p>Январь 2023 года</p> <p>Июнь 2024 года</p> <p>Июнь 2024 года</p>	<p>Министерство сельского хозяйства (Ходжаев), хокимияты Бухарской и Хорезмской областей (Камалов, Эрманов), Министерство финансов (Эргашев), Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (Шоахмедов), Министерство строительства (Хидояттов)</p>

№	Наименование мер	Сумма кредита (тыс. долл.)	Механизмы реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
			инженерным коммуникациям, дорожной и транспортной инфраструктуре. 9. Налаживание в комплексах агрологистики современных лабораторий, санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного, карантинного, ветеринарного контроля и услуг таможенного терминала.	Декабрь 2024 года	

Примечание: в рамках трансформации научно-исследовательских институтов нераспределенные средства в размере 52,8 млн долларов США будут перераспределены в разрезе областей исходя из темпов освоения.

Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

ГРАФИК

**использования и погашения займа Международного банка реконструкции
и развития, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта
«Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»**

Срок займа – 30 лет

Льготный период – 10 лет

Процентная ставка – начальная ставка (LIBOR \$6m) и переменный спред*

Временный комиссионный платеж за резервирование – 0,25%

тыс. долл. США

Дата платежа	Освоение **	Баланс кредита	Сумма выплат по процентам ***	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.12.2020	4 453	4 453	-			-
15.06.2021	14 164	18 480	68	223		291
15.12.2021	13 890	32 507	284	206		490
15.06.2022	11 527	44 035	493	188		681
15.12.2022	11 527	55 562	672	174		846
15.06.2023	18 055	73 617	843	159		1 002
15.12.2023	18 055	91 672	1 123	136		1 259
15.06.2024	22 082	113 754	1 398	114		1 512
15.12.2024	22 082	135 836	1 735	85		1 820
15.06.2025	18 555	154 391	2 060	57		2 117
15.12.2025	18 555	172 945	2 354	34		2 388
15.06.2026	8 055	181 000	2 623	10		2 633
15.12.2026		181 000	2 760			2 760
15.06.2027		181 000	2 745			2 745
15.12.2027		181 000	2 760			2 760
15.06.2028		181 000	2 760			2 760
15.12.2028		181 000	2 760			2 760
15.06.2029		181 000	2 745			2 745
15.12.2029		181 000	2 760			2 760
15.06.2030		181 000	2 745		4 525	7 270
15.12.2030		176 475	2 691		4 525	7 216
15.06.2031		171 950	2 608		4 525	7 133
15.12.2031		167 425	2 553		4 525	7 078
15.06.2032		162 900	2 484		4 525	7 009
15.12.2032		158 375	2 415		4 525	6 940
15.06.2033		153 850	2 333		4 525	6 858

Дата платежа	Освоение **	Баланс кредита	Сумма выплат по процентам ***	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.12.2033		149 325	2 277		4 525	6 802
15.06.2034		144 800	2 196		4 525	6 721
15.12.2034		140 275	2 139		4 525	6 664
15.06.2035		135 750	2 059		4 525	6 584
15.12.2035		131 225	2 001		4 525	6 526
15.06.2036		126 700	1 932		4 525	6 457
15.12.2036		122 175	1 863		4 525	6 388
15.06.2037		117 650	1 784		4 525	6 309
15.12.2037		113 125	1 725		4 525	6 250
15.06.2038		108 600	1 647		4 525	6 172
15.12.2038		104 075	1 587		4 525	6 112
15.06.2039		99 550	1 510		4 525	6 035
15.12.2039		95 025	1 449		4 525	5 974
15.06.2040		90 500	1 380		4 525	5 905
15.12.2040		85 975	1 311		4 525	5 836
15.06.2041		81 450	1 236		4 525	5 761
15.12.2041		76 925	1 174		4 525	5 699
15.06.2042		72 400	1 099		4 525	5 624
15.12.2042		67 875	1 036		4 525	5 561
15.06.2043		63 350	962		4 525	5 487
15.12.2043		58 825	897		4 525	5 422
15.06.2044		54 300	828		4 525	5 353
15.12.2044		49 775	759		4 525	5 284
15.06.2045		45 250	686		4 525	5 211
15.12.2045		40 725	621		4 525	5 146
15.06.2046		36 200	549		4 525	5 074
15.12.2046		31 675	483		4 525	5 008
15.06.2047		27 150	412		4 525	4 937
15.12.2047		22 625	345		4 525	4 870
15.06.2048		18 100	276		4 525	4 801
15.12.2048		13 575	207		4 525	4 732
15.06.2049		9 050	137		4 525	4 662
15.12.2049		4 525	69		4 525	4 594
Всего	181 000		89 408	1 386	181 000	271 794

* Переменная ставка спреда по состоянию на 1 января 2020 года составляет 0,98 процента годовых.

** Единовременный комиссионный платеж в размере 0,25 процента от запланированной суммы займа покрывается за счет займа и капитализируется на общую сумму займа.

*** Из расчета 3 процента годовых.

Приложение № 3а
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

ГРАФИК

**использования и погашения кредита Международной ассоциации развития,
выплаты комиссий и процентов в рамках проекта «Модернизация
сельского хозяйства Республики Узбекистан»**

Срок займа – 30 лет

Льготный период – 10 лет

Процентная ставка – начальная ставка (LIBOR \$6m) и переменный спред*

Временный комиссионный платеж за резервирование – 0,25%

тыс. долл. США

Дата платежа	Освоение**	Баланс кредита	Сумма выплат по процентам***	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.12.2020	1 269	1 269	-	127		127
15.06.2021	4 905	6 174	19	125		144
15.12.2021	4 905	11 079	94	119		213
15.06.2022	17 289	28 368	168	112		280
15.12.2022	17 289	45 657	433	91		524
15.06.2023	21 317	66 974	692	69		761
15.12.2023	21 317	88 291	1 021	42		1 063
15.06.2024	2 927	91 218	1 346	15		1 361
15.12.2024	2 927	94 145	1 391	11		1 402
15.06.2025	1 955	96 100	1 428	7		1 435
15.12.2025	1 955	98 055	1 466	6		1 472
15.06.2026	1 945	100 000	1 487	2		1 489
15.12.2026		100 000	1 525			1 525
15.06.2027		100 000	1 517			1 517
15.12.2027		100 000	1 525			1 525
15.06.2028		100 000	1 525			1 525
15.12.2028		100 000	1 525			1 525
15.06.2029		100 000	1 517			1 517
15.12.2029		100 000	1 525			1 525
15.06.2030		100 000	1 517		2 500	4 017
15.12.2030		97 500	1 487		2 500	3 987
15.06.2031		95 000	1 441		2 500	3 941
15.12.2031		92 500	1 411		2 500	3 911
15.06.2032		90 000	1 372		2 500	3 872
15.12.2032		87 500	1 334		2 500	3 834
15.06.2033		85 000	1 289		2 500	3 789
15.12.2033		82 500	1 258		2 500	3 758

Дата платежа	Освоение**	Баланс кредита	Сумма выплат по процентам***	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.06.2034		80 000	1 213		2 500	3 713
15.12.2034		77 500	1 182		2 500	3 682
15.06.2035		75 000	1 137		2 500	3 637
15.12.2035		72 500	1 106		2 500	3 606
15.06.2036		70 000	1 067		2 500	3 567
15.12.2036		67 500	1 029		2 500	3 529
15.06.2037		65 000	986		2 500	3 486
15.12.2037		62 500	953		2 500	3 453
15.06.2038		60 000	910		2 500	3 410
15.12.2038		57 500	877		2 500	3 377
15.06.2039		55 000	834		2 500	3 334
15.12.2039		52 500	801		2 500	3 301
15.06.2040		50 000	762		2 500	3 262
15.12.2040		47 500	724		2 500	3 224
15.06.2041		45 000	683		2 500	3 183
15.12.2041		42 500	649		2 500	3 149
15.06.2042		40 000	608		2 500	3 108
15.12.2042		37 500	573		2 500	3 073
15.06.2043		35 000	531		2 500	3 031
15.12.2043		32 500	496		2 500	2 996
15.06.2044		30 000	457		2 500	2 957
15.12.2044		27 500	419		2 500	2 919
15.06.2045		25 000	379		2 500	2 879
15.12.2045		22 500	343		2 500	2 843
15.06.2046		20 000	303		2 500	2 803
15.12.2046		17 500	267		2 500	2 767
15.06.2047		15 000	227		2 500	2 727
15.12.2047		12 500	191		2 500	2 691
15.06.2048		10 000	152		2 500	2 652
15.12.2048		7 500	114		2 500	2 614
15.06.2049		5 000	76		2 500	2 576
15.12.2049		2 500	38		2 500	2 538
Всего	100 000		51 400	726	100 000	152 126

* Переменная ставка спреда по состоянию на 1 января 2020 года составляет 0,98 процента годовых.

** Единовременный комиссионный платеж в размере 0,25 процента от запланированной суммы займа покрывается за счет займа и капитализируется на общую сумму займа.

*** Из расчета 3 процента годовых.

Приложение № 36
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

ГРАФИК

**использования и погашения льготного кредита Международной ассоциации
развития, выплаты комиссий и процентов в рамках проекта
«Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»**

Срок кредита – 30 лет

Льготный период – 5 лет

*Комиссия за обслуживание – 0,75% и ставка корректировки**

*Уровень процента – 1,25% и ставка корректировки ***

Временный комиссионный платеж за резервирование – 0,50%

тыс. долл. США

Дата платежа	Освоение	Баланс кредита	Комиссия за обслуживание	Сумма выплат по процентам	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.12.2020	5 336	5 336	-	-	557	-	557
15.06.2021	29 036	34 372	39	37	540	-	616
15.12.2021	29 036	63 408	252	241	469	-	962
15.06.2022	34 627	98 035	462	442	393	-	1 297
15.12.2022	34 627	132 662	718	688	307	-	1 713
15.06.2023	25 370	158 032	966	926	218	-	2 110
15.12.2023	25 370	183 402	1 157	1 109	155	-	2 421
15.06.2024	8 970	192 372	1 343	1 287	90	-	2 720
15.12.2024	8 970	201 342	1 408	1 349	68	-	2 825
15.06.2025	8 331	209 673	1 466	1 405	45	3 613	6 529
15.12.2025	8 331	214 391	1 508	1 446	24	3 613	6 591
15.06.2026	996	211 774	1 534	1 471	12	3 613	6 630
15.12.2026		208 161	1 524	1 460	-	3 613	6 597
15.06.2027		204 548	1 489	1 427	-	3 613	6 529
15.12.2027		200 935	1 471	1 410	-	3 613	6 494
15.06.2028		197 322	1 444	1 384	-	3 613	6 441
15.12.2028		193 709	1 418	1 359	-	3 613	6 390
15.06.2029		190 096	1 384	1 326	-	3 613	6 323
15.12.2029		186 483	1 365	1 308	-	3 613	6 286
15.06.2030		182 870	1 331	1 276	-	3 613	6 220
15.12.2030		179 257	1 312	1 257	-	3 613	6 182
15.06.2031		175 644	1 279	1 225	-	3 613	6 117
15.12.2031		172 031	1 259	1 207	-	3 613	6 079
15.06.2032		168 418	1 233	1 181	-	3 613	6 027
15.12.2032		164 805	1 206	1 156	-	3 613	5 975
15.06.2033		161 192	1 173	1 125	-	3 613	5 911

Дата платежа	Освоение	Баланс кредита	Комиссия за обслуживание	Сумма выплат по процентам	Временный комиссионный платеж за резервирование	Сумма выплат по основному займу	Общая сумма, подлежащая выплате
15.12.2033		157 579	1 153	1 105	-	3 613	5 871
15.06.2034		153 966	1 121	1 074	-	3 613	5 808
15.12.2034		150 353	1 101	1 055	-	3 613	5 769
15.06.2035		146 740	1 068	1 024	-	3 613	5 705
15.12.2035		143 127	1 048	1 004	-	3 613	5 665
15.06.2036		139 514	1 021	979	-	3 613	5 613
15.12.2036		135 901	995	953	-	3 613	5 561
15.06.2037		132 288	963	923	-	3 613	5 499
15.12.2037		128 675	942	903	-	3 613	5 458
15.06.2038		125 062	910	872	-	3 613	5 395
15.12.2038		121 449	889	852	-	3 613	5 354
15.06.2039		117 836	858	822	-	3 613	5 293
15.12.2039		114 223	836	801	-	3 613	5 250
15.06.2040		110 610	810	776	-	3 613	5 199
15.12.2040		106 997	783	750	-	3 613	5 146
15.06.2041		103 384	750	719	-	3 613	5 082
15.12.2041		99 771	730	700	-	3 613	5 043
15.06.2042		96 158	700	671	-	3 613	4 984
15.12.2042		92 545	677	649	-	3 613	4 939
15.06.2043		88 932	647	620	-	3 613	4 880
15.12.2043		85 319	624	598	-	3 613	4 835
15.06.2044		81 706	598	573	-	3 613	4 784
15.12.2044		78 093	571	548	-	3 613	4 732
15.06.2045		74 480	542	519	-	7 448	8 509
15.12.2045		67 032	491	470	-	7 448	8 409
15.06.2046		59 584	434	416	-	7 448	8 298
15.12.2046		52 136	382	366	-	7 448	8 196
15.06.2047		44 688	325	312	-	7 448	8 085
15.12.2047		37 240	273	261	-	7 448	7 982
15.06.2048		29 792	218	209	-	7 448	7 875
15.12.2048		22 344	164	157	-	7 448	7 769
15.06.2049		14 896	108	104	-	7 448	7 660
15.12.2049		7 448	55	52	-	7 448	7 555
Всего	219 000		52 528	50 339	2 878	219 000	324 745

* По состоянию на 1 января 2020 года уровень корректировки за услугу составляет 0,69% годовых.

*** По состоянию на 1 января 2020 года уровень корректировки за процентные выплаты составляет 0,13% годовых.

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
объемов экспорта плодоовощной продукции на 2021-2025 годы в рамках проекта
«Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан»

№	Наименование регионов	2021		2022		2023		2024		2025	
		тыс. тонн	млн долл.	тыс. тонн	млн долл.	тыс. тонн	млн долл.	тыс. тонн	млн долл.	тыс. тонн	млн долл.
Итого по республике		2 600	2 300	3 147	2 784	3 810	3 370	4 612	4 080	5 583	4 939
1	Республика Каракалпакстан	51	26	62	32	75	38	90	46	109	56
2	Андижанская область	173	222	210	269	254	326	308	394	372	477
3	Бухарская область	135	95	164	115	198	139	240	168	291	204
4	Джизакская область	107	81	130	98	157	119	190	144	230	174
5	Кашкадарьинская область	62	97	75	117	91	142	110	172	133	208
6	Навоийская область	56	50	68	61	83	74	100	89	121	108
7	Наманганская область	241	251	292	303	354	367	428	445	518	538
8	Самаркандская область	431	308	522	373	632	451	764	546	925	662
9	Сурхандарьинская область	282	254	341	307	413	372	500	450	605	545
10	Сырдарьинская область	135	79	163	95	198	116	239	140	289	169
11	Ташкентская область	339	286	411	346	497	419	602	508	728	615
12	Ферганская область	455	425	551	515	667	623	807	755	977	913
13	Хорезмская область	132	125	159	152	193	183	234	222	283	269

Приложение № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 11 августа 2020 года № ПП-4803

СОСТАВ

Рабочей группы по реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства Республики Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития

1. Барноев У. – заместитель Премьер-министра, **руководитель Рабочей группы**
2. Ходжаев Ж. – министр сельского хозяйства, **заместитель руководителя Рабочей группы**
3. Наркулов И. – первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности
4. Исаков О. – заместитель министра финансов
5. Вафаев Ш. – заместитель министра инвестиций и внешней торговли
6. Рузибоев Б. – первый заместитель министра водного хозяйства
7. Ражаббоев Ш. – и.о. первого заместителя министра инновационного развития
8. Юлдашев К. – первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций
9. Мирзаев М. – первый заместитель председателя Государственного налогового комитета
10. Рузметов М. – заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра
11. Холхужаев С. – заместитель председателя Центрального банка
12. Жавлиев У. – заместитель начальника Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров
13. Хаитов А. – председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана

14. Хайдаров И. – председатель Ассоциации «Узтекстильпром»
15. Шукуров А. – советник министра сельского хозяйства
16. По должности – заместители председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей по вопросам сельского хозяйства
17. Аманов Ш. – начальник управления Министерства сельского хозяйства, **секретарь Рабочей группы**

Примечание: при переходе членов Рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.

