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«Адаптация управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Амударьи к 
возможным изменениям климата» 
Фамилия заявителя* 
Духовный В.А. 
Дата начала отчетного периода* 
1 апреля 2016 
Дата окончания отчетного периода* 
30 июня 2016 
Квартальный обзор проекта * 
Дайте краткое описание работ по проекту, выполненных за отчетный период, включая 
конкретные мероприятия, текущие исследования, планирование и работы по сбору 
данных. Вы включаете мероприятия, проведенные по проекту за прошедший квартал, 
только если они не указывались в предыдущем квартальном отчете или если это первый 
отчет, который вы представляете по проекту. 
 
В отчете дается краткое описание деятельности по проекту за период с 1 апреля по 1 июля 
2016 года. В целом, работы по проекту в этот период были сосредоточены на следующем:  

• сбор данных и проведение высококачественных исследований;   

• дальнейшее усовершенствование модели ASBmm как основного инструмента 
прогнозирования и оценки возможных изменений гидрологического режима Амударьи 
и их влияния на орошаемое земледелие и гидроэнергетику с учетом изменения 
климата; 

• анализ стратегий будущего развития зон планирования, включая возможные 
изменения в сельском хозяйстве, гидроэнергетике и смежных отраслях;  

• моделирование воздействия изменения климата на рост сельхозкультур и их 
водопотребление с учетом также положительных эффектов в виде увеличения 
сельскохозяйственной продукции; 

• моделирование изменений в аграрном секторе под воздействием различных сценариев 
распределения сельхозкультур.   

В отчетный период были продолжены работы по адаптации модели ASBmm 
(позиция 2.1.). В частности, завершена оценка водного баланса зон планирования 
бассейна реки Амударья (ресурсы - водопотребление) на 2010-2014 гг., выполнена оценка 
русловых потерь и возвратного стока по участкам реки Амударьи на 2010-2014 гг. и 
регулирование стока водохранилищами и ГЭС в бассейне с 2010-2015 гг.    Имеющийся 
дефицит информации по Туркменистану был частично покрыт за счет данных, собранных 
экспертом проекта от Туркменистана, а также  данных, полученных из открытых 
источников. 

По позиции 2.2. (Анализ программ развития стран) проанализированы 
стратегии развития сельского и водного хозяйства в долгосрочной перспективе по всем 
странам бассейна Амударьи (информация по Туркменистану будет обновляться по мере 
поступления данных). На основе анализа построены три сценария развития областей 
бассейна Амударьи: сценарий сохранения существующий тенденций, сценарий 
продовольственной безопасности и сценарий ориентации сельхозпродукции на экспорт. 
Завершен анализ программ развития гидроэнергетического сектора Таджикистана, 
включая возможные сценарии формирования спроса на электроэнергию в Таджикистане 
(зимний и летний периоды) и варианты удовлетворения этих потребностей, а также  



проведена оценка возвратного стока Туркменистана на перспективу в связи 
строительством Золотого озера  

По позиции 2.3. продолжаются работы по моделированию водопотребления 
сельскохозяйственных культур под влиянием климата.  

По позиции 2.4. (Моделирование рядов стока рек с учетом влияния климата) 
завершена оценка климатических сценариев и их воздействия на водные ресурсы. 

По позиции 2.7 (Исследование правовой и институциональной основы), 
выполнен обзор имеющейся правовой и институциональной базы управления 
трансграничными водными ресурсами в бассейне Амударьи (задача 2.7). 
Предварительные результаты анализа обсуждены на двух семинарах по международному 
водному праву в мае 2016 года: 

• Национальный семинар на тему «Роль двух глобальных водных конвенций для 
продвижения интегрированного управления водными ресурсами в Республике 
Узбекистан и поддержания трансграничного сотрудничества в Центральной Азии», 
11 мая 2016 года, Ташкент; 

• Семинар-тренинг по интегрированному управлению водными ресурсами и 
международному водному праву в рамках проекта GIZ«Cодействие дальнейшему 
укреплению регионального сотрудничества в области управления водными 
ресурсами в Центральной Азии посредством усиления потенциала БВО 
«Амударья», БВО «Сырдарья» и их филиалов», 17 мая 2016 года, Ташкент  

 
 
Для популяризации и повышения видимости проекта продолжены работы по пополнению 
специально созданного веб-сайте проекта http://cawater-info.net/projects/peer-
amudarya/index.htm, а также подготовлен буклет о проекте.  
 
Мероприятия по проекту* 
Перечислите все мероприятия, организованные и проведенные вами за отчетный период. 
Эти мероприятия включают семинары, конференции, краткие курсы и информационно-
разъяснительные мероприятия для стейкхолдеров. Технические презентации, сделанные 
на проведенных мероприятиях, не должны включаться в этот раздел. Также заполните 
приложенный образец.  
Было проведено несколько выездов на места, чтобы представить местным стейкхолдерам 
проектные работы и получить соответствующие данные и информацию от бассейновых 
водохозяйственных организаций Узбекистана. Так, главный исследователь – проф. 
В.А.Духовный – провел встречи в бассейновых управлениях ирригационных систем в 
Бухаре (24 февраля 2016г.), Хорезме (5-7 марта 2016 г.) и Каракалпакстане (7-11 апреля 
2016 г.). 

Сколько всего было организовано вами мероприятий за отчетный период?* 
3 
Сколько женщин участвовало на этих мероприятиях 
4 
Сколько мужчин участвовало на этих мероприятиях.*  
19 
Купленное крупное оборудование.  
Перечислите крупное оборудование, купленное за отчетный период, например 
компьютеры, лабораторное оборудование и т.д. Нет необходимости указывать 
расходные материалы или купленные реагенты. 
В отчетный период оборудование не приобреталось   



Информационная деятельность и сотрудничество* 
Опишите любое взаимодействие или сотрудничество, налаженное со сторонами вне 
вашей организации, заинтересованными в реализации результатов вашего проекта, 
например персонал ЮСАИД, государственные организации, общественные группы и 
неправительственные организации, частные компании. Опишите это сотрудничество.   
Команда проекта продолжает налаживать сотрудничество с различными партнерами.  

В частности, вновь возобновлены контакты с нашими партнерами из Голландии 
(Институт UNESCO-IHE и Фонд «Water Partners Foundation»), в сотрудничестве с 
которыми разрабатывалась модель ASBmm – основной аналитический инструмент нашего 
проекта. Наши партнеры заинтересованы в наработках, сделанных по модели проектом 
PEER, и ее адаптации к особенностям бассейна Амударьи.  

 Видя огромный потенциал в модифицированной версии ASBmm для оценки и 
моделирования различных вариантов развития Амударьи с целью оказания содействия 
стейкхолдерам в создании взаимоприемлемых и устойчивых решений, НИЦ МКВК в 
консорциуме с местными и международными партнерами подал проектное предложение в 
Офис охраны природы и водных ресурсов Бюро океанов и международных экологических 
и научных работ при Госдепартаменте США по программе международного водного 
сотрудничества.  Общей целью предложенного проекта является восстановление доверия 
и поддержка взаимного понимания между ключевыми стейкхолдерами для усиления 
совместных процессов по совместно используемым водным ресурсам в бассейне 
Амударьи (водная дипломатия). Главная цель -  создать условия для более эффективного 
и инклюзивного управления трансграничными водами в бассейне Амударьи посредством 
укрепления основных участвующих организаций (БВО «Амударья», ее территориальные 
органы и областные водохозяйственные организации Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана) и создания платформ многостороннего участия в ИУВР.  

 Команда проекта таже сотрудничает с Конвенцией ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и озер (Водная конвенция ЕЭК ООН) в рамках 
выполнения ее Программы работ на 2016–2018 гг., в частности программной области 4 
“Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах”. Особое значение для 
этой области будут иметь результаты организационно-правового анализа руководства 
трансграничными водами Амударьи в контексте изменения климата, который проводится 
по проекту PEER. 

Есть начальное соглашение и большой потенциал для будущего сотрудничества и 
совместного выполнения программы АБР по повышению водной безопасности в бассейне 
Амударьи за счет усиления водосбережения. Эта программа может быть обогащена за 
счет работы экспертом проекта PEER (д-р Стулина и г-н Солодкий) по получению 
положительных результатов от изменения климата за счет корректировки распределения 
сельхозкультур и изменения срока вегетационного периода для выращивания повторных 
товарных культур. Главный исследователь Проф. Духовный проинформировал 
руководителей высшего звена Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана о 
положительных сторонах этого сотрудничества.  

 
Укажите, были ли у вас встречи с приведенными организациями по вашему проекту 
PEER.* 
Сюда следует включать только те встречи, на которых обсуждались результаты 
исследования и их внедрение. 
 

Государственные организации вашей страны 



Общественные группы или неправительственные организации
 
Технические презентации по исследованию* 
Дайте детальную информацию по всем презентациям по исследованию, сделанным на 
конференциях по проектам или работе, финансируемой в рамках вашего проекта PEER. 
После описания, дайте общее число презентаций.   

Д-р Зиганшина представила обзор двух глобальных водных конвенций – Водной 
конвенции ЕЭК ООН от 1992 г. и Конвенции ООН по водотокам от 1997 г. – водникам, 
специалистам из других связанных министерств и парламентариям во время 
национального семинара по «Роли двух глобальных водных конвенций для продвижения 
интегрированного управления водными ресурсами в Республике Узбекистан и 
поддержания трансграничного сотрудничества в Центральной Азии», который был 
проведен 11 мая 2016 г. в Ташкенте в партнерстве с НИЦ МКВК и Министерством 
сельского и водного хозяйства. Д-р Зиганшина также сделала презентации на семинаре-
тренинге, организованном GIZ для представителей бассейновых водохозяйственных 
организаций из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана 17 мая 2016 г. в Ташкенте. 
Презентации на этих мероприятиях были частично подготовлены в рамках проекта PEER. 

Количество технических презентаций, сделанных за отчетный период.* 
2  
Потенциальное воздействие на развитие (evidence to action)* 
Дайте информацию по любому новому потенциальному воздействие на развитие. 
Например, разрабатывается новый продукт в результате вашего исследования по PEER, 
создается директивный документ на основе вашего исследования или ваше исследование 
позволяет обосновать стратегический документ частного сектора или программу ННО.   
Научно-исследовательские инновации, которые следуют и далее разрабатываются  в 
данном проекте PEER: 

• оценка климатических изменений и их воздействия на гидрологический режим 
бассейна Амударьи проводится на основе новых климатических сценариев REMO, 
представленных Университетом Вюрсбурга (Германия) для всей Центральной Азии. 
Так как эта базовая модель не учитывала местную специфику и тенденции местного 
климата, была проведена работа по возможной адаптации модели REMO к любой 
точке в Центральной Азии через сеть метеостанций, расположенных в аэропортах. Это 
дает достаточно плотную сеть для калибровки; 

• определение водопотребления для разного состава сельхозкультур, которые могут 
выращиваться в бассейне Амударьи, с учетом прогноза климата и эффективного 
использования роста температуры в орошаемом земледелии (научные основы 
разработаны в работе Стулиной Г. и Солодкого Г. (2015) «Влияние изменение климата 
на земле- и водопользование». Журнал «Сельскохозяйственные науки», 6, 834-
847.http://dx.doi.org/10.4236/as.2015.68081.  Определенный состав культур позволяет 
значительно сократить водопотребление. Эти методы впервые были применены в 
большой масштабе в проекте PEER; 

• поиск оптимального состава сельхозкультур по сравнению со сценарием сохранения 
текущих тенденций, нацеливаясь на сценарий продовольственной безопасности и 
сценарий, ориентированный на экспорт с/х продукции. Результаты проекта PEER 
обеспечат основу для рекомендаций по составу культур для каждой зоны 
планирования на территории, охваченной проектом.  



Вызовы. 
 Дайте объяснение любых конкретных трудностей, которые возникли в этот квартал 
(визы, перевод средств, проблемы с закупкой оборудования и т.д.). 
Хотя работы по проекту выполнялись в соответствии с согласованным планом действий, в 
ходе его выполнения возникали некоторые сложности. Проект направлен на анализ 
социальной, экономической, политической, экологической и сельскохозяйственной 
ситуации и будущих тенденций в бассейне Амударьи на систематической основе. С этой 
целью надо собирать, обрабатывать и обобщать куски информации из разных источников 
по различным темам для демонстрации возможных преобразований в бассейне Амударьи. 
Это оказалось сложной задачей по ряду причин.  

Первое, недостаток данных из открытых источников по гидрологии, почвам, 
гидрогеологии, климату и другим природным условиям; даже когда данные имеются, их 
необходимо перепроверять вследствие низкой точности и надежности.  Степень 
открытости и прозрачности информации различна по странам, что затрудняет 
сопоставление и обобщение данных. Сложности в доступе к информации на 
национальном уровне также создавали некоторые задержки в ее сборе.  

Второе, оценка информации по стратегическим направлениям развития стран 
также усложнялась вследствие высокой степени неопределенности политических, 
финансовых и экономических условий. Особенно это касается запланированного 
строительства гидроэнергетических сооружений на трансграничных реках, таких как 
Рогунская плотина, и ряда более мелких проектов и зависимости строительства этих 
сооружений от иностранных инвестиций и согласия соседних государств.  

Третье, будущие тенденции сельскохозяйственного развития стран  было сложно 
определить с использованием одиночных аналитических подходов, поскольку все еще 
продолжается процесс реструктуризации сельского хозяйства и отсутствую долгосрочные 
системы перспетивного планирования сельскохозяйственного развития практически во 
всех странах бассейна. Ситуация в зонах планирования (подразделение на 
административные единицы по их определенным природным и социально-экономическим 
характеристикам) по Узбекистану более или менее ясна с позиции гидрологии и 
реструктуризации земель, что позволяет прогонзировать будущие тренды и 
рекомендовать инновации по уменьшению вегетационного периода для определенных 
культур.  Ситуацию в Таджикистане и Туркменистане сложнее предсказать (и тем более в 
Афганистане), что затрудняет проведение эффективных расчетов вариантов будущего.  

Для преодоления этих затруднений, команда проекта провела несколько 
неформальных личных встреч для сбора и проверки достоверности имеющихся данных и 
информации.  Благодаря тесным связям с коллегами из других стран и из стремления 
получить полную картину, команда проекта приложила все свои усилия для получения 
как можно более достоверной информации.   

Планы на будущее* 
Дайте детальный обзор ваших планов по проекту на ближайшие 3-6 месяцев (включая 
тренинг или информационно-разъяснительные мероприятия, полевые работы, обменные 
визиты, закупку оборудования и т.д.).  Если ваш проект должен завершиться в 
следующие 3-6 месяцев и вам потребуется расширение проекта (не предусматривающее 
дополнительных затрат), включите эту просьбу в этот раздел и также отправьте 
вашему руководителю гранта этот запрос. 

На основании полученных оценок, будут продолжены работы по внесению 
изменений в комплекс моделей ASBmm по позиции 2.1. с целью увеличения периода 
расчетов до 2050 года (структура, база данных, алгоритмы). Завершить работы по 



адаптации намечается в сентябре 2016 года. К 30.10.2016 года планируется представить 
обновленную версию комплекса моделей ASBmm.   

По позиции 2.3. в сентябре 2016 года будет выполнена оценка требований на воду 
с/х культур в условиях влияния климата (для сценария и данных REMO) по 9 областям 
(зонам планирования) бассейна Амударьи. 

В следующем квартале будут завершены работы по моделированию рядов стока 
рек с учетом влияния климатических изменений на объем и режим рек  бассейна 
Амударьи на 2020-2050 г. (позиция 2.4). 

В следующем квартале будут подготовлены альтернативные сценарии работы 
ГЭС бассейна Амударьи на 2020-2050 гг (позиция 2.5) и исследованы основные 
ограничения по будущему развитию водных ресурсов бассейна Амударьи, включая 
требования Афганистана, озер дельты Амударьи и Аральского моря (позиция  2.6). 

По позиции 2.8. в августе 2016 года планируется завершить расширенный анализ 
правовой и институциональной базы управления трансграничными водными ресурсами в 
контексте изменения климата: Глобальные водные конвенции, опыт других стран и 
регионов. 

Проведение семинара для обсуждения результатов подготовительного этапа и 
этапа исследований и для обучения исследовательской команды и студентов подходам 
моделирования для перехода к этапу численных экспериментов (позиция 2.9.)был 
намечен на октябрь 2016 года, а средства на него заложены лишь во второй год 
реализации проекта. В этой связи, в октябре месяце планируется провести семинар для 
обучения команды проекта и основных партнеров с ограниченным числом участников. 
Затраты на проведения данного семинары будут покрыты за счет средств, заложенных на 
проведение kick of meeting. Расширенный семинар с привлечением широкого круга 
исследователей и лиц, принимающих решение будет проведен в начале 2-го года 
реализации проекта. 

Для популяризации и повышения видимости проекта планируется: 

• оформить результаты подготовительного этапа и этапа исследований в  виде 
брошюры (срок - 1.09.2016); 

• посетить 6-й семинар по адаптации к изменению климата в трансграничных 
бассейнах и восьмую встречу Рабочей группы по воде и изменению климата при 
Водной конвенции ЕЭК ООН (13-15 сентября 2016 г. в Женеве) и обсудить 
результаты проекта; 

• представлять проект, его подходы и предварительные результаты на различных 
мероприятиях национального и международного уровня; 

• будет подготовлен сборник научных трудов по материалам проекта. 

 

В течение следующих 6 месяцев (в октябре 2016 г.) запланирована поездка нашего 
программиста (Хафазова Руслана) к нашим партнерам в США для представления 
нашего методологического подхода, обмена опытом и консультирования по 
усовершенствованию наших подходов. В частности, предусматривается следующее:  

- представить методологии IDEF (IDEF0, IDEF1X) для решения исследовательских 
задач проекта PEER по адаптации модели зоны планирования (PZM) комплекса ASBMM к 
бассейну Амударьи; 

- изучить методику и инструменты моделирования, используемые на Факультете 
наук о Земле и планетах им. Мортона К.Блостайна; изучить возможности применения 



полученных знаний для целей проекта PEER; наладить научное сотрудничество между 
НИЦ МКВК и Факультетом наук о Земле и планетах им. Мортона К.Блостайна. 

Дополнительная информация.  
Включите дополнительную информацию, которой вы хотите поделиться с нами, 
например, если вы опубликовали статью в журнале или сделали презентацию на 
конференции по результатам проекта. Также перечислите ссылки и цитаты, но не 
включайте подробный анализ исследования или предварительные данные. 
 

Специалист проекта – д-р Динара Зиганшина – приняла участие в региональном семинаре 
«Расширение прав и возможностей женщин в области устойчивого управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и Афганистане», который был проведен 16-18 июня 2016 
г. в Алматы. Семинар был организован Центрально-Азиатским региональным офисом по 
вопросам окружающей среды, науки, техники и здравоохранения при посольстве США в 
Астане и Геологической службой США. Это мероприятие предоставило великолепную 
возможность для женщин-ученых из Центральной Азии и Афганистана – в частности, и 
для участниц программы PEER – принять участие в процессе и обсудить вероятные 
перспективы повышения участия женщин в принятии важных решений в области 
обеспечения доступа к водоснабжению и расширения возможностей их трудоустройства.  

 
Фотографии, 
если имеются, по вашему проекту. Фотографии будут добавлены к вашей страничке по 
проекту PEER и могут быть предоставлены для USAID. 
 
Загрузите любые соответствующие документы (программы мероприятий, доклады, 
постеры и т.д. в виде отдельного файла, если имеются. 


